



C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas





Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

iorimcastilloa

Registros de Avances Individual de Proyectos Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

[+ Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,150,000.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	✖ Eliminar

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / IIII - SFP	\$1 150 000.00	\$1 150 000.00	\$1 150 000.00	\$1 150 000.00	\$115 000.00	100.00%	✔ Confirmado

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa

Municipio

Tipo de recurso

Ciclo de recurso

Ramo

Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	
Proyecto de inversión	JAL250302571397	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL TRAMO SOSCOLA-ELMAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73654 En registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Se han encontrado: 1 proyectos.

Subclasificación del registro

Sin identificar

Periodo de ejecución

20/04/2025 - 05/12/2025

Número de Registro

73054

Población Beneficiaria

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Mujeres

152

Hombres

131

Metas

Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Kilómetro	15.0	15.0	Editar	Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Sosocola	Camino SOSOCOLA - EL MAGUEY 36 200 45250 SOSOCOLA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SOSOCOLA	21.02755130/-103.41633265	Eliminar



Cancelar

Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows. Sigiente

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

- Acción
- Adquisición
- Proyecto de Inversión

Detalles del registro

<p>Nombre</p> <p>MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL TRAMO SOSCOLA-ELMAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73654</p> <p>Tipo de Programa o Proyecto</p> <p>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social</p> <p>Clasificación del registro</p> <p>Urbanización</p> <p>Subclasificación del registro</p> <p>Sin identificar</p> <p>Periodo de ejecución</p> <p>20/08/2025 - 03/12/2025</p> <p>Número de Registro</p> <p>73654</p>	<p>Estado Responsable</p> <p>Jalisco</p> <p>Municipio Responsable</p> <p>San Cristóbal de la Barranca</p> <p>Institución Ejecutora</p> <p>Municipio de San Cristóbal de la Barranca</p> <p>Población Beneficiada</p> <p>(Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Mujeres</p> <p>152</p> <p>Hombres</p> <p>131</p>
--	---

Metas

+ Agregar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
------------------	------	-----------------	--------	----------

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

[Inicio](#) > [Registros de Avances Individual de Proyectos](#)



Observaciones: **Capturista**

[+ Agregar](#)

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
Administración Directa	157775		Municipio de San Cristobal de la Barranca	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	Ver detalles	Eliminar

[✖ Cancelar](#)

[← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)

\$1,150,000.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / JUL-SEP	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$115,000.00	100.00%	Confirmado
2025 / OCT-DIC	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	\$1,150,000.00	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Kilómetro	15	15

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 JUL-SEP	15	100.00%	Confirmado
2025 OCT-DIC	15	100%	Editar

Cancelar

Anterior

Guardar y Continuar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

SEVAC | Recursos Federales Transferidos | 1.1.-Reporte_Destino_del_Gasto_c | 1.2.-Reporte_Ejercicio_del_Gasto_ | 1.3.-Reporte_Indicadores_cuarto_ | +

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsancristobaldebarranca.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F1.1.-Reporte_Destino_del_Gasto_cuarto_trimestre_2025-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

1.1.-Reporte_Destino_del_Gasto_cuarto_trimestre_2025-1 | Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo | Comentarios Visualización Editar una copia

O1906 | Municipio de San Cristóbal de la Barranca

Informes sobre la Situación Económica, I
Informe del destino del gasto

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO					METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREF	
															NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS				
1906	2025	4	JAL.250302571397	Proyecto de inversión	1:150.000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL TRAMO SOSCOLA-ELMAGUEY EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73654	14	Jalisco	071	San Cristóbal de la Barranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	73654	S	152	131	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:71, localid SOSOCOLA - EL MAGUEY 36 : CRISTÓBAL DE LA BARRANCA CAMINO SE ENCUENTRA UBI CABECERA MUNICIPAL EN E LOCALIDAD DE SOSOCOLA, lat:21.0275513}}
1907	2025	4	JAL.250302571415	Proyecto de inversión	1:310.571	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310571.0}}	Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, machuelos, líneas de agua potable, tomas de drenaje en calle Jesus Aldrete entre Calle Reforma y Calle Revolucion - 29714	14	Jalisco	074	San Julián	de Inversión de Infraestructura	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Julián	29714	S	48	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:74, localid Adrete Colonia San Julian 47170 ENTRE Calle PBRO. FELICIAN AGUSTIN YAÑEZ Calle REVOL cabecera municipal, en el sector P lat:21.01428469}}

Reporte final | Fuentes de Financiamiento | Metas | Georeferencias | Contratos | Avances Fisicos | Diccionario de Datos | +

Estadísticas del libro de trabajo | Enviar comentarios a Microsoft | 90%

SEVAC | Recursos Federales Transferidos - | 1.1.-Reporte_Destino_del_Gasto_c | 1.2.-Reporte_Ejercicio_del_Gasto_c | 1.3.-Reporte_Indicadores_cuarto_c | +

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fsan cristobal delabarranca.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F1.1.-Reporte_Destino_del_Gasto_cuarto_trimestre_2025-1.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

1.1.-Reporte_Destino_del_Gasto_cuarto_trimestre_2025-1 | Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo | Comentarios Visualización Editar una copia

O1906 | Municipio de San Cristóbal de la Barranca

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al cuarto trimestre 2025

DETALLE DEL PROYECTO

CATEGORIA	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1906	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	73654	S	152	131	0	{meta: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo: {cve_municipio:71, localidad:81, direccion:Camino SOSOCOLA - EL MAGUEY 36 200 45250 SOSOCOLA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA ESTE MANTENIMIENTO DE CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SOSOCOLA, lon:-103.41633285, lat:21.02755133}}	20-08-2025	03-12-2025	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157775, contratista:, convocante:Municipio de San Cristobal de la Barranca, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}	{meta: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}}	(2571397/proyecto_FIN, 2571397/proyecto_INICIO, 2571397/proyecto_PROC ESO)	Terminado	Validado avances	Sin observacion
1907	Municipio de San Julián	29714	S	48	52	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}	1	{geo: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Calle Jesus Adrete Colonia San Julian 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN ENTRE Calle PBRO. FELICIANO MACIAS Y Calle LIC. AGUSTIN YAÑEZ Calle REVOLUCION Ubicada al lado norte de la cabecera municipal, en el sector Patria, lon:-102.17421757, lat:21.01428469}}	07-07-2025	12-09-2025	1.310.571	1.310.571	1.310.571	1.310.571	1.310.571	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO, monto:1310571.26, importe_modificado:1310571.26}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}}	(2571415/proyecto_PROC ESO, 2571415/proyecto_INICIO, 2571415/proyecto_PROC ESO, 2571415/proyecto_INICIO, 2571415/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observacion

Reporte final | Fuentes de Financiamiento | Metas | Georeferencias | Contratos | Avances Fisicos | Diccionario de Datos | +

Estadísticas del libro de trabajo | Enviar comentarios a Microsoft | 90%