



C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos federales transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones realizadas

Seguimiento de los Recursos Federales TransferidosCiclo: 2025 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)salvadorgarcia

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa	Jalisco	Tipo de recurso	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Consultar
Municipio	San Cristóbal de la Barranca	Ciclo de recurso	2025	Limpiar
		Ramo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Muni...	
		Programa Presupuestario	1 034 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del D...	

[Ir al inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Se han encontrado: 0 proyectos.

[Anterior](#) [Siguiente](#)

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

- Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 153306

Estado Responsable

Jalisco

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable

San Cristóbal de la Barranca

Clasificación del registro

Vivienda

Institución Ejecutora

Municipio de San Cristóbal de la Barranca

Subclasificación del registro

Sin identificar

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? Sí No

Periodo de ejecución

Muieres

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa

Tipo de recurso

Consultar

Municipio

Ciclo de recurso

Limpiar

Ramo

Programa Presupuestario

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	
Proyecto de inversión	JAL240202390922	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 153306 En registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	Registrar Avance
Proyecto de inversión	JAL240202360572	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CUVUTLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 43439 En registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	Registrar Avance
Proyecto de inversión	JAL240202363369	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 53246 En registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Cristóbal de la Barranca	Registrar Avance

Anterior 1 Siguiente

Se han encontrado: 3 proyectos.

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$350,000.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$350,000.00	\$350,000.00	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / ABR-JUN	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

5.04

Meta Modificada

5.04

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 ABR-JUN	5.04	100%	Editar

Cancelar

Anterior

Guardar y Continuar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 43439

Estado Responsable

Jalisco

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Municipio Responsable

San Cristóbal de la Barranca

Clasificación del registro

Transportes y vialidades

Institución Ejecutora

Municipio de San Cristóbal de la Barranca

Subclasificación del registro

Sin identificar

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Si

No

Periodo de ejecución

Mujeres

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$250,000.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$250,000.00	\$250,000.00	✖ Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / ABR-JUN	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Metros lineales

Meta

20

Meta Modificada

20

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 ABR-JUN	20	100%	✎ Editar

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Clasificación del registro

Transportes y vialidades

Subclasificación del registro

Sin identificar

Periodo de ejecución

04/03/2024 - 06/04/2024

Número de Registro

43439

Municipio Responsable

San Cristóbal de la Barranca

Institución Ejecutora

Municipio de San Cristóbal de la Barranca

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

 Sí No**Mujeres**

20

Hombres

20

Metas[+ Agregar](#)

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros lineales	20.0	20.0	Editar	Eliminar

Geolocalización**Tipo de Georreferencia**

Punto(s) Independiente(s)

[Agregar georreferencia](#)

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cuyutlán	BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 100 INTERIOR SN RANCHO CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE EL MAGUEY Y CALLE EL TEPOZAN, BRECHA SAN CRI	21.04692753/-103.54526248	Eliminar



Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$250,000.00

➕ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$250,000.00	\$250,000.00	Eliminar

Avance Financiero

➕ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / ABR-JUN	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Metros lineales

Meta

20

Meta Modificada

20

➕ Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2024 ABR-JUN	20	100%	Editar

Cancelar

Anterior

Guardar y Continuar